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 Ενημέρωση επί των αλλαγών του έργου
o Αντικατάσταση φορέα
o Αλλαγή Επ. Υπευθύνου

 Πρόοδος επί του φυσικού αντικειμένου
o Ενημέρωση για ετοιμότητα εκτυπωτή και δυνατότητες εκτύπωσης
o Οριστικοποίηση παραδοτέων
o Προγραμματισμό επόμενων δράσεων

 Ενημέρωση επί οικονομικών και διαχειριστικών θεμάτων
o Προγραμματισμός επόμενων αιτημάτων προς ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος πιστοποίησης

 Δραστηριότητες Διάχυσης
o Ανακοίνωση ιστοσελίδας
o Συμμετοχή στον διαγωνισμό Concrete Awards (https://www.concreteawards.gr/)

 Άλλα θέματα (παρακαλώ προτείνετε)

Ατζέντα
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Προετοιμασία για  πιστοποίηση δαπανών
 Φυσικό αντικείμενο, παραδοτέα
 Οικονομικό αντικείμενο
 Τροποποιήσεις προϋπολογισμού

Αίτηση Επαλήθευσης Δαπανών

Μαζί με την έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί
και το σύνολο παραδοτέων που έχουν
ολοκληρωθεί, σε ηλεκτρονική μορφή.
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Αίτηση Επαλήθευσης Δαπανών

α/α ΕΕ

Κάντε κλικ 
εδώ, για να 
εισαγάγετε 

κείμενο.

Μήνας Έναρξης

Κάντε κλικ 
εδώ, για να 
εισαγάγετε 

κείμενο.

Μήνας Λήξης

Κάντε κλικ 
εδώ, για να 
εισαγάγετε 

κείμενο.

Τίτλος Ενότητας Εργασίας Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο.

Κατηγορία Δραστηριότητας Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Υπεύθυνος Ε.Ε.
(Φορέας) Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο.

Φορείς Εκτέλεσης Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο.

Περιγραφή Ενότητας Εργασίας Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο.

Παραδοτέα Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο.

Ανάλυση της Πορείας 
Υλοποίησης της ΕΕ Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα –
Οφέλη Κάθε Φορέα

Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο.

Παρεκκλίσεις Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε κείμενο.

Να στείλουν 
κείμενο όλοι 
οι φορείς

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
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Αίτηση Επαλήθευσης Δαπανών

2. Σχόλια - Προβλήματα - Παρατηρήσεις 

2.1 Αιτιολόγηση αποκλίσεων 

Τεκμηριώστε πιθανές αποκλίσεις του έργου τόσο του φυσικού
αντικειμένου όσο και του οικονομικού σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό
του έργου, όπως αυτός παρουσιάζεται στο σχετικό τεχνικό παράρτημα

Συμπλήρωση οικονομικών στοιχείων στο xls
EDK_EpalH8eusH_v.1.3_demo.xlsm

Δράσεις ενημέρωσης & διάχυσης



Gantt Chart
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Παραδοτέα & Ορόσημα (1/2)
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Παραδοτέα & Ορόσημα (2/2)
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EE.1 Μελέτη υπαρχουσών λύσεων - ανάλυση του state of 
the art
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Παραδοτέα
Π1.1 Αναφορά διερεύνησης υπαρχουσών τεχνολογιών και κατάρτιση πινάκων 
αξιολόγησης αυτών με βάση τα τεθέντα κριτήρια και επιλογή τεχνολογίας 
υλοποίησης (M4)

Π1.1
Μ4

1 2 4 2418 30 366
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Παραδοτέα

Π2.1 Αναφορά προδιαγραφών τελικού κονιάματος (M4)

Π2.2 Αναφορά μηχανικών ιδιοτήτων τελικού κονιάματος (ή οικογένειας κονιαμάτων), χημικής σύστασης 
και λοιπών παραμέτρων (χρόνοι πήξης, παραγωγής, προετοιμασίας) και οδηγίες χρήσης (M18)

Π2.1
Μ4

Π2.2
Μ18

EE.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη κονιαμάτων κατάλληλων 
για τρισδιάστατη εκτύπωση 
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Π3.1
Μ20

Παραδοτέα
Π3.1 Φάκελος σχεδίων και τεχνική έκθεση υποσυστημάτων διάταξης πλήρους κλίμακας και ημίσειας
κλίμακας (M20)

Π3.2 Αναφορά συστήματος ελέγχου διάταξης και λογισμικό διεπαφής (M24)

Π3.2
Μ24

EE.3 Σχεδιασμός, ανάλυση και προγραμματισμός 
τρισδιάστατου εκτυπωτή 
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Π4.1
Μ18

Π4.2
Μ30

Π4.1 Αναφορά κατασκευής διάταξης τρισδιάστατης εκτύπωσης ημίσειας κλίμακας και αναφορά
λειτουργίας (M18)

Π4.2 Αναφορά κατασκευής διάταξης πλήρους κλίμακας και αναφορά λειτουργίας (M30)

Παραδοτέα

EE.4 Κατασκευή πρωτότυπου τρισδιάστατου εκτυπωτή 
πλήρους και ημίσειας κλίμακας 
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Π5.1
Μ24

Π5.2
Μ36

Παραδοτέα

Π5.1 Αποτελέσματα ανάλυσης συμπεριφοράς μικρού δοκιμίου (M24)

Π5.2 Αποτελέσματα ανάλυσης συμπεριφοράς πλήρους δοκιμίου (M36)

EE.5 Κατασκευή δοκιμίων (πλήρους και ημίσειας 
κλίμακας)


